

Die Rolle der Stadt

Struktur- und Netzwerksteuerung:

Die Stadt stellt die Verbindung zu allen relevanten städtischen Institutionen her – von Schulträgern über Bauämter bis hin zu Liegenschafts- und Förderstellen. Sie sorgt dafür, dass Entscheidungswege klar, schnell und verbindlich sind.

Schnittstelle zu Hochschulen:

- Zugang zu Forschungsinstituten, Innovationslaboren und Lehrstühlen, die das Projekt wissenschaftlich begleiten.
- Vermittlung von Studierenden und Nachwuchskräften für Forschung, Dokumentation und Prozessanalyse.
- Nutzung bestehender Innovationsnetzwerke der Stadt zur Verstärkung des Projekts.

Fördermittel-Management:

- Identifikation geeigneter Förderprogramme auf kommunaler, Landes-, Bundes- und Europaebene.
- Unterstützung bei Anträgen, Fristen und Nachweisen.
- Sicherstellung, dass der Sommersprint als Modellprojekt in strategische Förderkulissen eingebettet wird.

Städtisches Marketing & Öffentlichkeitsarbeit:

- Positionierung des Sommersprints als Leuchtturmprojekt der Stadt.
- Nutzung städtischer Kommunikationskanäle (Presse, Social Media, Veranstaltungen).
- Sichtbarmachung der Vorteile:
 - Sanierungsbeschleunigung
 - Leerstandsabbau
 - digitale Vorreiterrolle
 - Ressourcenoptimierung
 - Stärkung des lokalen Handwerks

Standortbereitstellung:

- Unterstützung bei der Auswahl eines geeigneten Pilotobjekts (z.B. Schultrakt, Verwaltungsgebäude, Jugendzentrum).
- Klärung von Zuständigkeiten, Zugängen und Genehmigungen.
- Sicherstellung, dass das Projekt in die städtische Infrastrukturstrategie eingebettet ist.

Strategischer Mehrwert für die Stadt:

- **Die Stadt wird zum aktiven Treiber moderner Bauprozesse.**
- **Sie zeigt, dass Verwaltung und Handwerk gemeinsam Tempo können.**
- **Sie stärkt ihre Attraktivität als innovativer Bildungs- und Wirtschaftsstandort.**
- **Sie setzt ein sichtbares Zeichen für digitale Transformation im öffentlichen Raum.**

Die Objektauswahl

Die strategische Rolle der Objektauswahl

Das Anforderungsprofil für das „Null-Risiko-Objekt“

Damit der Sommersprint 2026 als Reallabor für Tempo und Präzision gelingen kann, müssen bei der Vorauswahl folgende Ausschlusskriterien und Voraussetzungen geprüft werden:

- Kompakte Gebäudestruktur: Es muss sich um einen klar abgrenzbaren Trakt oder in autarkes Gebäude handeln, das in einem festen Zeitfenster von 8 Wochen komplett fertiggestellt werden kann.
- Schadstofffreiheit: Das Objekt muss nachweislich frei von Asbest und anderen gefährlichen Altlasten sein.
- Vollständige Datenlage: Es müssen aktuelle und genaue Bestandspläne vorhanden sein, da diese die zwingende Basis für die Rechenlogik der App und den digitalen Zwilling bilden.
- Kalkulierbarer Sanierungsbedarf: Das Risiko durch unvollständige Daten oder „böse Überraschungen“ in der Bausubstanz muss minimal sein.
- Platz für Hub, bzw. Nähe zum Hub

Potenzielle Standorte für den Realitätscheck

Neben Schulen können folgende Alternativen geprüft werden:
Jugendtreffs, Öffentliche Bibliotheken oder Stadtteilzentren.

Die Handwerkskammer

Die Rolle der Handwerkskammer

Kontakt zur Partner-Kammer: Sie stellt die Verbindung zu einer HK in einem anderen Bundesland her, die den Auswahlprozess übernimmt.

Auswahlkriterien für die Fachkräfte:

- Leistung: Solide fachliche Basis (Gesellen bis 3 Jahre nach Abschluss).
- Empfehlung: "Empfehlung" vom Ausbildungsbetrieb oder der Berufsschule als Ausgleich für Zeugnisse
- Motivation: Eine kurze Stellungnahme der Bewerber, warum sie glauben, dass Teamfähigkeit unter Hochdruck der Schlüssel zum Erfolg ist.
- Mindset: Offenheit für agile Methoden und digitale Dokumentation via App.

Betriebs-Kommunikation: Sie nutzt ihren Verteiler, um alle Betriebe über das Prestigeprojekt "Sommersprint" zu informieren.

- Die Joker-Liste: Unternehmen tragen sich auf der Website ein und signalisieren: "Im Notfall helfen wir mit Material aus".
- Employer Branding: Durch die Leistung werden sie als innovative Unterstützer des Handwerksnachwuchses sichtbar.
- Netzwerk-Effekt: Wenn am Ende "ihre" Talente mit dem Sommersprint Zertifikat zurückkehren, profitiert der Betrieb direkt vom neuen Prozesswissen.
- Eventuell Freistellung für 8 Wochen, gewinnen aber einen Mitarbeiter zurück, der agiles Projektmanagement und interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Top-Niveau beherrscht.
- Das Projekt ist ein Prestigeprojekt, das die Bindung junger Talente an den Betrieb stärkt

Zertifikats-Partner: Sie ist Mit-Unterzeichner des "Sommersprint Zertifikats", was den Wert für die jungen Fachkräfte massiv steigert.