

# **Innovationskonzept „Sommersprint“**

## **3 Phasen zur Risikominimierung**

### **Phase 1**

Prototyping & Validierung Der Beta-Test

Fokus: Entwicklung der App mit den Kernfunktionen (MVP – Minimum Viable Product).

Umsetzung: Einsatz in einem kleineren, kontrollierten Umfeld (z.B. Jugendzentrum oder städtische Ausbildungswerkstatt).

Nutzen: Technische Machbarkeitsstudie und Validierung der UX (User Experience) im „echten“ Handwerksalltag.

Förderlogik: Innovations- und Digitalisierungsförderung (Stichwort: „Digitale Transformation im Mittelstand“).

Risikominimierung: Erfolgskontrolle, bevor das Großprojekt „Sommersprint“ startet. Bei Bedarf kann hier noch nachjustiert werden.

### **Phase 2**

„Sommersprint 2027“ Das Reallabor

Fokus: Skalierung der App-Anwendung auf eine reale Sanierungsbaustelle im öffentlichen Raum (z.B. Schulgebäude/BBS).

Umsetzung: Durchführung des 8-Wochen-Sprints unter voller öffentlicher Sichtbarkeit (Medien, Social Media, Fachöffentlichkeit).

Nutzen: Nachweis der Effizienzsteigerung bei Sanierungsprozessen („Wirtschaftlichkeitsnachweis“). Aktive Fachkräfte-Gewinnung durch das Employer-Branding-Format.

Förderlogik: Infrastruktur-, Bau- und Bildungsförderung. Das Projekt wird zum sichtbaren Leuchtturm für nachhaltige Stadtentwicklung.

### **Phase 3**

Software-Ökosystem & Transfer Die Nachhaltigkeit

Fokus: Institutionalisierung der Ergebnisse und finale Software-Entwicklung.

Umsetzung: Ausbau zur vollständigen Lern- und Management-Software; Integration in den Lehrplan der Berufsschulen, Bereitstellung als modulares System für andere Kommunen.

Nutzen: Langfristige Sicherung der Ausbildung und Digitalisierung im Handwerk. Das Wissen ist „abrufbar“ und übertragbar.

Förderlogik: Forschungs-, Bildungs- und Technologietransferförderung (Stichwort: „Nachhaltige Bildungs- und Infrastrukturlösungen“).

# Die Objektauswahl

## Die strategische Rolle der Objektauswahl

Das Anforderungsprofil für das „Null-Risiko-Objekt“

**Damit der Sommersprint 2026 als Reallabor für Tempo und Präzision gelingen kann, müssen bei der Vorauswahl folgende Ausschlusskriterien und Voraussetzungen geprüft werden:**

- Kompakte Gebäudestruktur: Es muss sich um einen klar abgrenzbaren Trakt oder in autarkes Gebäude handeln, das in einem festen Zeitfenster von 8 Wochen komplett fertiggestellt werden kann.
- Schadstofffreiheit: Das Objekt muss nachweislich frei von Asbest und anderen gefährlichen Altlasten sein.
- Vollständige Datenlage: Es müssen aktuelle und genaue Bestandspläne vorhanden sein, da diese die zwingende Basis für die Rechenlogik der App und den digitalen Zwilling bilden.
- Kalkulierbarer Sanierungsbedarf: Das Risiko durch unvollständige Daten oder „böse Überraschungen“ in der Bausubstanz muss minimal sein.
- Platz für Hub, bzw. Nähe zum Hub

## Potenzielle Standorte für den Realitätscheck

Neben Schulen können folgende Alternativen geprüft werden:  
Jugendtreffs, Öffentliche Bibliotheken oder Stadtteilzentren.

# Die Handwerkskammer

## Die Rolle der HK

Kontakt zur Partner-Kammer: Sie stellt die Verbindung zu einer HK in einem anderen Bundesland her, die den Auswahlprozess übernimmt.

Auswahlkriterien für die Fachkräfte:

- Leistung: Solide fachliche Basis (Gesellen bis 3 Jahre nach Abschluss).
- Empfehlung: "Empfehlung" vom Ausbildungsbetrieb oder der Berufsschule als Ausgleich für Zeugnisse
- Motivation: Eine kurze Stellungnahme der Bewerber, warum sie glauben, dass Teamfähigkeit unter Hochdruck der Schlüssel zum Erfolg ist.
- Mindset: Offenheit für agile Methoden und digitale Dokumentation via App.

**Betriebs-Kommunikation: Sie nutzt ihren Verteiler, um alle Betriebe über das Prestigeprojekt "Sommersprint" zu informieren.**

- Die Joker-Liste: Unternehmen tragen sich auf der Website ein und signalisieren: "Im Notfall helfen wir mit Material aus".
- Employer Branding: Durch die Leistung werden sie als innovative Unterstützer des Handwerksnachwuchses sichtbar.
- Netzwerk-Effekt: Wenn am Ende "ihre" Talente mit dem Sommersprint Zertifikat zurückkehren, profitiert der Betrieb direkt vom neuen Prozesswissen.
- Eventuell Freistellung für 8 Wochen, gewinnen aber einen Mitarbeiter zurück, der agiles Projektmanagement und interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Top-Niveau beherrscht.
- Das Projekt ist ein Prestigeprojekt, das die Bindung junger Talente an den Betrieb stärkt

**Zertifikats-Partner: Sie ist Mit-Unterzeichner des "Sommersprint Zertifikats", was den Wert für die jungen Fachkräfte massiv steigert.**