

# Innovationskonzept „Sommersprint“

## 3 Phasen zur Risikominimierung

### Phase 1

#### **Prototyping & Validierung Der Beta-Test**

**Fokus:** Entwicklung der App mit den Kernfunktionen (MVP – Minimum Viable Product).

**Umsetzung:** Einsatz in einem kleineren, kontrollierten Umfeld (z.B. Jugendzentrum oder städtische Ausbildungswerkstatt).

**Nutzen:** Technische Machbarkeitsstudie und Validierung der UX (User Experience) im „echten“ Handwerksalltag.

**Förderlogik:** Innovations- und Digitalisierungsförderung (Stichwort: „Digitale Transformation im Mittelstand“).

**Risikominimierung:** Erfolgskontrolle, bevor das Großprojekt „Sommersprint“ startet. Bei Bedarf kann hier noch nachjustiert werden.

### Phase 2

#### **„Sommersprint 2027“ Das Reallabor**

**Fokus:** Skalierung der App-Anwendung auf eine reale Sanierungsbaustelle im öffentlichen Raum (z.B. Schulgebäude).

**Umsetzung:** Durchführung des 8-Wochen-Sprints unter voller öffentlicher Sichtbarkeit (Medien, Social Media, Fachöffentlichkeit).

**Nutzen:** Nachweis der Effizienzsteigerung bei Sanierungsprozessen („Wirtschaftlichkeitsnachweis“). Aktive Fachkräfte-Gewinnung durch das Employer-Branding-Format.

**Förderlogik:** Infrastruktur-, Bau- und Bildungsförderung. Das Projekt wird zum sichtbaren Leuchtturm für nachhaltige Stadtentwicklung.

### Phase 3

#### **Software-Ökosystem & Transfer Die Nachhaltigkeit**

**Fokus:** Institutionalisierung der Ergebnisse und finale Software-Entwicklung.

**Umsetzung:** Ausbau zur vollständigen Lern- und Management-Software; Integration in den Lehrplan der Berufsschulen, Bereitstellung als modulares System für andere Kommunen.

**Nutzen:** Langfristige Sicherung der Ausbildung und Digitalisierung im Handwerk. Das Wissen ist „abrufbar“ und übertragbar.

**Förderlogik:** Forschungs-, Bildungs- und Technologietransferförderung (Stichwort: „Nachhaltige Bildungs- und Infrastrukturlösungen“).